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I. Contexte 

 
Le présent rapport décrit le Plan d’Action pour le lancement de la deuxième phase du 
projet PREM qu niveau du bassin versant (BV) Nakhla, intitulé dorénavant projet 
Watershed Protection and Management (WPM). Le BV Nakhla a servi et servira 
encore comme site pilote pour le transfert de l'approche et des acquis à d'autres sites 
similaires. Cette deuxième phase vise, donc, la continuité et l’extension des actions 
déjà réalisées dans le cadre du projet PREM dans le bassin versant Nakhla. Rappelons 
que les principaux objectifs de cette continuité se résument en ce qui suit: 
 
• Intervenir sur d’autres zones du BV afin de couvrir un maximum de superficies 

souffrant des problèmes de dégradation du sol et du couvert végétal réduisant ainsi 
le taux d’envasement du barrage Nakhla; 

• Capitaliser sur les acquis et les leçons tirées des actions antérieures pour faire 
réussir les actions envisagées dans le future ; 

• Renforcer le rôle des institutions locales dans le but d’assurer la pérennité de 
l’approche et des actions à mener. 

• Consolider les relations de collaboration avec des partenaires qui pourraient 
contribuer au financement de certaines actions. 

 
La réussite d’une telle continuité nécessite inéluctablement de tenir compte des leçons 
retenues à partir des actions précédemment réalisées dans les autres zones du bassin 
versant et de renforcer le côté participatif dans les différentes étapes de concrétisation 
des actions envisagées.   
 
L’élaboration de ce plan d’action a nécessité une sortie sur le terrain en vue de: 
 
• Confirmer et valider le choix des sites potentiels qui pourraient s’inscrire dans la 

continuité des actions déjà réalisées dans le cadre du projet PREM ; 
• Délimiter avec plus de précision les zones envisagées pour les actions 

d’extension ; 
• Identifier les actions en fonction des spécificités de chaque zone ; 
• Approfondir le diagnostic avec les agriculteurs bénéficiaires afin de: 

o Réitérer les objectifs du projet d’extension; 
o Débattre des actions retenues et recueillir leurs propositions, 

remarques, contraintes,…; 
o Provoquer la constitution des comités  villageois. 

 
II. Partenariat et rôle des institutions participantes  
 
L’un des objectifs principaux du projet est de consolider un esprit de partenariat entre 
les différentes institutions participantes aux actions du projet, y compris les 
populations bénéficiaires. Les leçons pertinentes qui ont été tirées des activités 
antérieures, seront prises en considération pour améliorer le cadre institutionnel et 
organisationnel et assurer une meilleure planification et mise en œuvre des activités 
prévues dans le futur. 
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Une plus grande partie des actions sera concrétisée dans le cadre de contrats 
programmes passés avec des partenaires gouvernementaux ou non gouvernementaux. 
Parmi ces partenaires nous citons : 
 

• Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social  des 
Préfectures et Provinces du Nord du Royaume du Maroc (APDN) ; 

• Département de l’Environnement (DEnv) ; 
• La Direction Provinciale d’Agriculture de Tétouan-Larache (DPA) ; 
• Le Centre de Travaux de Ben Karrich (CT) ; 
• La Direction Régionale des Eaux et Forets de Tétouan (DREF) ; 
• La Direction des Aménagements  Foncières (DAF). 
• La Wilaya de Tetouan-Larache 
• La Caïdat de Larbâa Beni Hassan 

 
III. Sélection des zones d’intervention 
 
Rappelons que le projet PREM avait focalisé ses actions sur 4 zones d'interventions 
identifiées à partir des résultats du diagnostic participatif.  Ces zones étaient: 
 

• Zone I: douars de Bettara et d’ElOuadyine 
• Zone II: douars d’Azemmour et de Bouattou 
• Zone III: douars d’Achekrad 
• Zone IV: douars de Zarka 

 
Le projet WPM étendra les actions du projet PREM à d'autres zones du bassin versant 
afin de couvrir le maximum de zones souffrant de problèmes de dégradation des sols  
(contribuant le plus à l'envasement du barrage). Les zones prospectées ont déjà fait 
l’objet d’un diagnostic intensif et participatif  réalisé dans le cadre du projet PREM et 
qui avait touché tous les douars du bassin versant Nakhla. De ce fait, la problématique de 
dégradation des ressources naturelles (érosion des sols, dégradation du couvert végétal, 
envasement du barrage, etc), l’identification des facteurs de causalité et la perception de 
l’ampleur de ce phénomène par les populations locales ont déjà été abordées.  
 
Ainsi, plusieurs sites ont été re-prospectés pour un choix pertinent et justifié de zones 
d’action qui feront l’objet de l’extension en tenant compte des objectifs spécifiques du 
projet. Les critères utilisés sont les suivants : 
 

•  Priorité vis à vis  des objectifs du projet PREM et WPM ; 
• Importance de la dégradation des sols et de la végétation ; 
• Diversité des systèmes de production; 
• Adoption préalable de techniques de conservation de l’eau et/ou du sol ; 
• Proximité des populations de leurs terrains à aménager ; 
• Accessibilité ; 
• Réceptivité des agriculteurs ; 
• Forme d’organisation/solidarité sociale ; 

 
Sur la base de ces critères, les cinq nouvelles zones retenues sont définies ci-dessous 
et localisées sur l’extrait de l’image Spot HRV présenté par la figure1 : 
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• Zone V : Extension des zones II et III ; 
• Zone VI : Extension de la zone IV ; 
• Zone VII : Douars de Beni Moussa ; 
• Zone VIII : Douars d’Amrtil ; 
• Zone IX : Douars de Taranakt. 

 

 
 

  
 

 

 

Figure 1 : Localisation des zones d’interventions
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IV. Actions envisagées 
 
En plus des recommandations du diagnostic participatif réalisé au démarrage du projet 
PREM, un diagnostic approfondi a été réalisé au niveau de chacune des nouvelles 
zones identifiées. Ce diagnostic a permis l’identification des actions à mettre en 
œuvre dans chaque zone en tenant compte des leçons retenues de l’expérience du 
projet PREM. Aussi, les multiples consultations concernant la contribution et 
l'implication de l'APDN à côté du projet WPM au niveau du BV Nakhla ont permis 
d‘ajouter et de considérer d’autres actions, notamment celles à caractères de 
« développement rural » (pistes, ponts, foyers sociaux, etc…). Toutes les actions ont 
été ensuite validées auprès des populations concernées lors d’ateliers et d’entretiens. 
Les actions proposées sont groupées et articulées autour des 7 catégories 
d'interventions définies ci-dessous. 
 
1. Actions directes de contrôle ou d’atténuation des effets de l’érosion (plantations 

DRS, stabilisation mécanique et biologique des ravins, bandes enherbées, etc…) 
2. Actions indirectes contribuant au contrôle ou à l’atténuation des effets de l’érosion 

(amélioration des systèmes de production, fours améliorés, apiculture, etc…).  
3. Actions à caractère de développement rural (aménagement des pistes, mobilisation 

de l’eau, éducation, santé, etc…) 
4. Actions de mobilisation des bénéficiaires (organisation des bénéficiaires, création 

d’associations, coopératives,  autres…) 
5. Actions de Formation : au profit des bénéficiaires (agriculteurs, femmes 

d’agriculteurs, fils d’agriculteurs) et des techniciens 
6. Actions génératrices de plus-value (unité de trituration d’huile d’olive, techniques 

de séchage des fruits, etc…) 
7. Actions de suivi et d’évaluation d’impact 
 
 
V. Actions réalisées 
 
Les actions réalisées ont été faites dans le cadre d’un partenariat 
WPM/APDN/DPA/CT/DREF RIF et les agriculteurs. Le financement des actions a 
été partagé entre le projet WPM, l’APDN et la DREF du Rif. Le suivi des réalisations 
a été fait par une équipe composée par des cadres de la DPA, de la DREF, des 
techniciens du CT et des consultants du projet WPM. 
 
V.1. Les Actions Directes 

 
1. Plantations 

 
1.1. les plantations en bour 
 
Les oliviers et les amandiers ont été les principales espèces demandées par les 
bénéficiaires. Au total, 113000 plants d’oliviers et 4000 plants d’amandiers ont été 
distribués et plantés (Tableau 1). Elles ont concerné 830 ha, dont 15 ha en amandiers, 
de terres agricoles situées dans les zones qui contribuent à l’érosion dans le bassin 
versant. Le nombre d’agriculteurs qui ont bénéficié de ces plantations est de 1392  et 
48 pour l’olivier et l’amandier, respectivement. 
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Tableau 1 : Plantations en bour 

 

Espèces Nombre de plants Nombre de 
bénéficiaires 

Superficies plantées 
(ha) 

Oliviers 
 
Amandier 

112314 
 
4000 

1392 
 
48 

815 
 
15 
 
 

 
1.2. les plantations en irrigué  
 
En irrigué, le choix des agriculteurs a été plus varié puisque 6 espèces ont été plantées 
(Tableau 2). Le prunier et le cognassier sont les plus appréciés et ont totalisé presque 
la moitié des plants demandés. Environ 850 agriculteurs ont bénéficié de cette 
opération qui a touché une superficie équivalente à 162 ha. 
 
Tableau 2 : Plantation sur terrasses irriguées 
 
Espèces Nombre de plants Nombre de 

bénéficiaires 
Superficies plantées 
(ha) 

Prunier 
 
Cognassier 
 
Abricotier 
 
Poiriers 
 
Pommier 
 
Grenadiers 

13200 
 
11000 
 
6800 
 
6000 
 
2000 
 
6000 

 
 
 
 
858 

 
 
 
 
162 

 
2. Les points d’eau 

 
Au total 28 points d’eau ont été identifiés dans le bassin versant. Douze d’entre eux 
seront aménagés dans le cadre d’un financement de l’Ambassade des Etats Unis 
d’Amérique à Rabat. Les contrats d’usage collectif ont été élaborés et signés par les 
propriétaires des sources et/ou du terrain où les réservoirs et les sources vont être 
aménagés. 
 

3. Les bandes enherbées 
 
Seules 30 ha ont été installés en bandes enherbées (Tableau 3). La fétuque et le 
dactyle, graminées fourragères, ont été semées en courbes de niveau entre les oliviers. 
Les agriculteurs ont été réticents vis à vis de ces espèces puisqu’ils n’ont pu percevoir  
le rôle que pourraient jouer ces 2 espèces en tant que source fourragère et barrière qui 
réduirait l’érosion dans les sites ensemencés.  Vu cette réticence et étant donné 
l’histoire de la vigne dans la zone et l’extension qu’elle est en train de connaître dans 
 

Chemonics Intl — Projet WPM 
 



NOTE DE SYNTHESE  / B.V.NAKHLA                                                                         Page 6

les régions avoisinantes, le projet à décidé de remplacer les espèces fourragères par la 
vigne. Elle a déjà été plantée sur 15 ha avec 5200 plants de vigne installés en courbes 
de niveau entre les oliviers à raison de 2 à 3 plants entre 2 oliviers. Le rôle assigné à 
cette vigne est triple : 
 

• La génération de revenue aux agriculteurs une fois elle entre en production, 
• La réduction de l’érosion à travers la collecte de sédiments dans la ligne de 

plantation, 
• Une source de plants pour les autres agriculteurs de la zone désirant reproduire 

l’expérience dans leurs parcelles. Les plants seront issus des produits de la 
taille de la vigne. 

 
Tableau 3 : Bandes enherbées 
 
Espèces Nombre de plants Nombre de 

bénéficiaires 
Superficies plantées 
(ha) 

Vigne 
 
Dactyle et fétuque 

5200 
 
- 

25 
 
- 

15 
 
15 

 
 

4. Le traitement des ravins 
 
Le traitement a concerné le traitement mécanique de ravins, le traitement de berges et 
le traitement biologique des ravins (Tableau 4). 
 

Tableau 4 : Traitement des ravins : 
 

Ravins Quantités Longueur 
Traitement biologique 
 
Traitement mécanique des 
ravins 
 
Traitement des berges 

39500 plants 
 
 
1051 m3 
 
949 m3 

7360 ml 
 
- 

 
 
4.1. Le traitement mécanique 
 
Cette action a été mise en œuvre grâce au partenariat  avec la DREF du RIF. La 
prospection et l’étude des ravins à traiter ont été faites par une équipe regroupant les 
cadres du Service d’étude et d’aménagement des bassins versants. Deux marchés ont 
été passé par la DREF du RIF relatifs à cette action. Le premier concerne 1051 m3 de 
gabions pour le traitement de 2 ravins situés dans la zone 3 du projet. Le deuxième 
était relatif à la correction de berges de l’oued nakhla avec 949 m3. L’identification 
des berges à traites a impliqué des représentants de l’Agence du Bassin Hydraulique 
du Loukkous. 
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4.2. Le traitement biologique 
 
Ce traitement a concerné trois ravins totalisant une longueur de 7360 ML. La DREF 
Rif a participé avec 41000 plants entre l’acacia et l’eucalyptus et le projet a pris en 
charge la main d’œuvre nécessaire à la réalisation de cette opération. Le suivi de ce 
chantier de traitement biologique a été fait par une équipe composée de cadres de la 
DREF et de techniciens du CT. 
 

5. Le reboisement de protection 
 
Cette opération a été programmée pour 130 ha de forêts à reboiser. Elle a été faite 
dans le cadre d’un marché passé par la DREF d RIF. Cependant, la prospection des 
zones à reboiser a été faite conjointement avec des représentants du projet WPM. 
 
V.2. Les Actions Indirectes 
 

2. La réhabilitation du réseau d’irrigation 
 
L’identification et l’étude du réseau à réhabiliter ont été fait par l’équipe 
WPM/DPA/CT. Le dossier de consultation des entreprises et le CPS a été élaboré par 
la DPA et valider par l’APDN. Cette action touchera 8.8 km de séguias à réhabiliter 
localisées dans la zone 1 du projet WPM. L’entreprise à laquelle le marché à été 
adjugé a procédé à l’implantation et les travaux sont en cours. 
 

3. Les essais de démonstration 
 
Etant donné que beaucoup d’essais, relatifs aux techniques culturales des principales 
spéculations rencontrées dans le bassin versant, ont été faits dans le cadre de la 
première phase du projet PREM, les essais entamés dans cette deuxième phase du 
projet se sont penchés surtout sur la gestion des troupeaux caprins et bovins. Ces 
essais ont été menés avec des agriculteurs réceptifs identifiés dans 4 douars différents. 
Les essais consistent à faire le suivi nutritionnel et sanitaire de 334 caprins et 8 
bovins. Un  calendrier alimentaire a été établi et suivi avec une supplémentation en 
concentré. Des traitements et des vaccinations ont été faits pour maintenir les animaux 
en bonne santé. Les résultats sont concluants et seront disséminés dans le cadre de 
journées d’information à organiser dans différentes zones du bassin versant. 
 

4. La promotion de l’apiculture 
 
Deux associations apicoles ont été crées dans la zone dans les douars d’Amtel et 
d’Achekrade. Ces 2 associations ont bénéficiés de 180 ruches pleines et du matériel 
d’accompagnement (fumoir et combinaison). Le suivi de ces association est assuré 
aussi bien par la DPA/CT que par le projet WPM. 
 

5. L’introduction de fours améliorés 
 

 

Une enquête douars pour identifier les groupes de ménages intéressés par ces fours a 
été faite par le CT. Une fois ces groupes ont été identifiés, un contrat d’usage collectif 
et d’entretien du four a été établi et signé par la personne du groupe choisie pour 
abriter le four.  Un premier four démonstratif a été acheté par le projet WPM et remis 
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à une association féminine crées dans le douar d’Amtel. Six fours ont été aussi 
distribués dans le même douar et ce dans le cadre d’un projet PNUD basé au 
Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement. Trente fours ont fait l’objet d’un 
marché lancé par l’APDN. Une commission de réception s’est réunie au début de 
décembre pour la réception de 11 fours affectés au douar d’Achekrade. Le reste sera 
livré d’ici la fin de l’année en cours. 
 

6. La promotion de l’aviculture/cuniculture 
 
Cette action concerne uniquement la femme rurale du bassin. Cependant, l’action a eu 
du mal à démarrer vue la condition de disponibilité d’un local, à la charge des 
associations, pour bénéficier du soutien du projet. Seules 2 associations féminines ont 
été crées. A Bouattou, l’association n’étant pas en mesure de répondre à la question 
du local, son activité est suspendue. L’association féminine d’Amtel a pu répondre à 
la condition de local et s’est vue octroyée des lapins et des cages modernes plus une 
dotation d’aliments. L’action est potentiellement génératrice de revenue, mais un suivi 
et un encadrement rapproché reste nécessaire pour une meilleure valorisation de 
l’investissement. 
 
V.3. L’organisation et la mobilisation des agriculteurs 

 
1. Constitution de comités douars 

 
Trois nouveaux comités douars ont été formés suite à l’extension du projet PREM aux 
zones agricoles exploitées par les douars d’Amtel, de Beni Moussa et de Tanarekt. Le 
rôle de ces comités est d’être l’interface entre l’équipe du projet les agriculteurs 
bénéficiaires. 
 

a. Groupement de producteurs d’olives 
 
L’ébauche d’un groupement de producteurs d’olives a été faite dans le douar de 
Bouattou, zone II. Cependant, plus d’effort et de sensibilisation restent nécessaire 
pour l’adhésion des agriculteurs d’autres zones du projet au groupement. Cet effort de 
groupement sera culminé par l’installation d’une unité de trituration moderne dans le 
bassin versant. 
 

b. Groupement des éleveurs caprins 
 
Les bénéficiaires des boucs améliorés ont adhéré à l’association caprines du nord. Ils 
pourront ainsi bénéficier de l’encadrement offert par cette association. 
 

2. Actions de formation-sensibilisation et voyage d’étude 
a. Session de formation-sensibilisation 

 
Des sessions de formation et de sensibilisation ont été organisées par l’équipe du 
projet (DPA/CT/DREF/WPM) en faveurs d’agriculteurs des zones d’actions du projet 
WPM. Ces sessions ont touché une large gamme de thèmes relatifs aux plantations 
d’oliviers et d’amandiers, aux plantations de rosacées fruitières, à l’apiculture, à la 
cuniculture et à l’organisation et au fonctionnement des associations (Tableau 5). De 

 
Chemonics Intl — Projet WPM 

 



NOTE DE SYNTHESE  / B.V.NAKHLA                                                                         Page 9

même des journées mondiales ont été célébrées dans la zone telles que la journée 
mondiale de la femme, de l’éducation et de la pauvreté.  
 
Un atelier sur les approches et méthodes participatives a été organisé pour les 
partenaires institutionnels du projet WPM.  
 

b. Le voyage d’étude 
 
Un voyage d’étude a été organisé pour des agriculteurs du bassin versant nakhla, vers 
la région de Souss Massa où le projet WPM a un autre site pilote de conservation des 
eaux et des sols. Vingt huit agriculteurs et deux accompagnateurs ont bénéficié de ce 
voyage d’étude. Les agriculteurs ont eu l’occasion de s’entretenir avec des 
agriculteurs du sud soumis à la même problématique de conservation des eaux et des 
sols et de visiter les actions entreprises par le projet et ses partenaires locaux sur le 
terrain. L’accent a été mis sur l’organisation des agriculteurs et des visites ont été 
programmées à des coopératives et associations travaillant dans des domaines de 
production et de services dans la zone de Souss Massa. 
 

3. Etat récapitulatif 
 
Le tableau 6 résume les actions mises en œuvre dans le cadre du projet WPM et fait 
état des réalisations qui restent à faire conformément au plan d’action arrêté pour le 
projet. 
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Tableau 5 : sessions de sensibilisation et de formation 
  Période Thème Nbre de

bénéficiaires 
 Douars 

01-10-2001 
au 
31-12-2001 

Taille de formation des oliviers 
 
Taille de formation des oliviers 
 
Entretien des cuvettes et impluviums 
 
Entretien des cuvettes et impluviums 
 
Lutte contre les parasites des abeilles 
 
Récolte et matériel d’extraction du miel 
 
Lutte contre la pauvreté 
 
Lutte contre la pauvreté 

24  
 
26  
 
19  
 
22  
 
17 
 
17 
 
25 
 
26 

Achekrade 
 
Bettara 
 
Achekrade 
 
Bouattou/Azzemour
 
Zerka 
 
Zerka 
 
Bouattou/Azzemour
 
Achekrade 

01-01-2002 
au 
31-03-2002 

Désherbage chimique des céréales 
 
Désherbage chimique des céréales 
 
Traitement de printemps de l’olivier 
 
Entretien des rosacées fruitières 
 
Ouverture des trous pour plantation 
 
Plantation de l’olivier 

24 
 
21 
 
19 
 
25 
 
- 
 
- 

Bouattou 
 
Azzemour 
 
Achekrade 
 
Amtel 
 
Beni Moussa 
 
Beni Moussa 
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Entretien et confection de cuvettes et impluviums 

 
- 

 
Beni Moussa 

01-04-2002 
au 
30-09-2002 

Entretien des plantations d’olivier (impluvium et apport d’irrigation) 
 
Entretien des plantations d’olivier (impluvium et apport d’irrigation) 
 
Entretien des plantations d’olivier (impluvium et apport d’irrigation) 
 
Entretien des plantations d’olivier (impluvium et apport d’irrigation) 
 
Entretien des plantations d’olivier (impluvium et apport d’irrigation) 
 
Entretiens phytosanitaires des plantations des oliviers 
 
Entretiens phytosanitaires des plantations des oliviers 
 
Entretiens phytosanitaires des plantations des oliviers 
 
Entretiens phytosanitaires des plantations des oliviers 
 
Techniques de plantation des rosacées 
 
Techniques de plantation des rosacées 
 
Techniques de plantation des rosacées 
 
Confection de cuvettes pour les rosacées 
 
Confection de cuvettes pour les rosacées 

20 
 
15 
 
22 
 
14 
 
18 
 
25 
 
15 
 
22 
 
19 
 
22 
 
15 
 
22 
 
15 
 
18 

Achekrade 
 
Knani 
 
Imatna 
 
Chaktirene 
 
Koudes 
 
Bettara 
 
Ksoubaten 
 
Azemour 
 
Achekrade 
 
Kharbachen 
 
Amtel 
 
Amtel 
 
Beni Moussa 
 
Kharbachen 

 
Chemonics Intl — Projet WPM 

 



NOTE DE SYNTHESE  / B.V.NAKHLA                                                                                                                                                                          Page 12 

 
Confection de cuvettes pour les rosacées 

 
22 

 
Achekrade 

01-10-2002 
au 
31-12-02 

Techniques de récolte de l’olivier 
 
Techniques de récolte de l’olivier 
 
Taille de formation de l’olivier 
 
Taille de formation de l’olivier 
 
Taille de formation de l’olivier 
 
Traitement et fertilisation de l’olivier 
 
Traitement et fertilisation de l’olivier 
 
Fertilisation et binage des rosacées  
 
Fertilisation et binage des rosacées 
 
Fertilisation et binage des rosacées 
 
Fertilisation et binage des rosacées 

20 
 
15 
 
18 
 
25 
 
22 
 
18 
 
15 
 
18 
 
15 
 
21 
 
35 

Bouattou/Azzemour
 
Bettara 
 
Bettara 
 
Bouattou/Azzemour
 
Achekrade 
 
Achekrade 
 
Achekrade 
 
Bouattou/Azzemour
 
Bettara 
 
Béni Moussa 
 
Amtel 

01-01-2003 
31-03-2003 

Amélioration des techniques de plantation de l’olivier 
 
Amélioration des techniques de plantation de l’olivier 
 
Amélioration des techniques de plantation de l’olivier 
 

29 
 
35 
 
15 
 

Achekrade 
 
Beni Moussa 
 
Zerka 
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Amélioration des techniques de plantation de l’olivier 
 
Amélioration des techniques de plantation des rosacées 
 
Amélioration des techniques de plantation des rosacées 
 
Amélioration des techniques de plantation des rosacées 
 
Amélioration des techniques de plantation des rosacées 

19 
 
28 
 
22 
 
24 
 
22 

Zerka 
 
Tanarekt 
 
Amtel 
 
Zerka 
 
Amtel 

01-04-2003 
au 
30-06-2003 
 

Binages 
 
Binages 
 
Binages 
 
Confection des impluviums 
 
Confection des impluviums 
 
Confection des impluviums 

30 
 
26 
 
15 
 
22 
 
12 
 
19 

Kouades 
 
Amtel 
 
Tanarekt 
 
Achekrade 
 
Zerka 
 
Bouattou/Azzemour

01-07-2003 
au 
30-09-2003 

Binage et confection e cuvettes et impluviums 
 
Binage et confection e cuvettes et impluviums 
 
Binage et confection e cuvettes et impluviums 
 
Mode de gestion des associations feminines 
 
L’élevage apicole 

36 
 
30 
 
23 
 
42 
 
12 

Achekrade 
 
Beni Moussa 
 
Zerka 
 
Amtel 
 
Achekrade 

 
Chemonics Intl — Projet WPM 

 



NOTE DE SYNTHESE  / B.V.NAKHLA                                                                         Page 14

Tableau 6 : Etat récapitulatif 

  
Programm
é Réalisé 

Reste à 
faire 

Actions directes       
Les plantations fruitières       

  Terrains bours 129750 
 11700
0 12750  

  Les points d’eau 25  12 13  
  Terrains irrigués 53000  45000 8000  
Les bandes enherbées 160  30 130  
Cordons en pierres sèches 20  10 10  
Traitement mécanique des ravins (m3) 2000  2000 0  
Traitement des ravins (plants et main d’œuvre) 12  7.36 4.64  
L’amélioration des parcours 100  0 100  
Reboisement de protection 200  130 70  
Reconstitution des forêts dégradées 350  0 350  
Actions Indirectes       
Amélioration du système de production végétale       
Réhabilitation du réseau d’irrigation 9  8.8 0.2  
Amélioration du système de production animale       
Essais de démonstration ovins caprins 9  5 4  
Amélioration de l’élevage bovin 2  2 0  
Promotion de l’apiculture 900  180 720  
Activités féminines       
Introduction des  fours améliorés 50  37 13  
Actions génératrices  de revenue       
Promotion de l’aviculture/cuniculture 8  2 6  
Foyer d’artisanat 4  0 4  
Organisation et mobilisation des agriculteurs        
Constitution des Comités de douar 3  3 0  
Création de groupement des éleveurs caprins 1  1 0  
Création de groupement de producteurs d’oliviers 1  1 0  
Actions de formation-sensibilisation et voyages 
d’étude       
Session de formation 60  60 0  
Voyage d’étude 5  1 4  
Actions de développement rural       
Foyers Féminins       
Electrification 2  0 2  
Aménagement des pistes  12  0 12  
Centre de soins et urgences 1  0 1  
Actions génératrices de plus-value       
Installation d’unités de trituration 1  0 1  
Label de commercialisation du miel  - - - 

 

 
Chemonics Intl — Projet WPM 

 


	Secrétariat d’Etat      Projet WPM
	Projet Pilote de Développement
	Note de synthèse
	Décembre 2003

	Note de Synthèse
	I. Contexte
	II. Partenariat et rôle des institutions participantes 
	III. Sélection des zones d’intervention
	IV. Actions envisagées
	V. Actions réalisées
	V.1. Les Actions Directes

	Tableau 3 : Bandes enherbées
	V.2. Les Actions Indirectes
	V.3. L’organisation et la mobilisation des agriculteurs


